

ECONOMIST & JURIST



José Manuel Blanco Bravo

Fundador de Blanco Bravo Abogados. Especialista en derecho contencioso-administrativo, la construcción y derecho laboral.

Oposición a la demanda de reclamación de cantidad por ejecución de obra de adecuación de vivienda para una persona dependiente

FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CASO: 18-11-2024

Materia: Derecho Civil

Especialidad: / Derecho Civil / Obligaciones y contratos / **Contrato de obra**

Número: 14225

Tipo de caso: Caso Judicial

Voces: Contrato de Ejecución de Obra, Coste real y efectivo de la obra, CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, El contrato de obra, INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, La resolución por incumplimiento de uno de los contratantes (artículo 62 de la LC), OBLIGACIONES CONTRACTUALES, Obra y servicio, RECLAMACIÓN DE CANTIDAD

Documentos originales presentados

- [1. Contestación](#)
- [2. Admisión de la Contestación](#)

- [3. Señalamiento](#)
- [4. Sentencia](#)

El caso

Supuesto de hecho.

Madrid, 19-10-2023

La Sra. Ana contrató a la empresa Construcción S.L. para realizar una obra de adecuación en su vivienda, con el objetivo de adaptarla a las necesidades de una persona dependiente. La contratación se basó en un presupuesto de 8.563,55€ (IVA incluido), que fue aceptado por la demandada. Sin embargo, posteriormente, la empresa prese

...

SUSCRÍBETE >

para una conversión completa a PDF |