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Redacción

El auge del legal project management en los
despachos de abogados

En un mundo cada vez más complejo y dinámico, la gestión eficiente de proyectos se ha convertido en un 

elemento crucial en una amplia gama de industrias. Sin embargo, en el ámbito legal, este enfoque estratégico

ha tardado en ganar tracción. Hoy, el Legal Project Management (LPM) emerge como una disciplina 

fundamental para abogados y despachos, brindando herramientas y metodologías para optimizar la entrega 

de servicios legales. 

El Legal Project Management es la aplicación de principios y prácticas de gestión de proyectos al ámbito

legal. Consiste en la planificación, ejecución y control de actividades legales para lograr los objetivos del 

cliente de manera eficiente y efectiva. A través del LPM, los despachos pueden mejorar la gestión del tiempo

, los recursos y los costos, al tiempo que aumentan la calidad y la satisfacción del cliente 

El LPM se basa en una serie de principios fundamentales, incluida la definición clara de objetivos, la

asignación adecuada de recursos, la gestión proactiva de riesgos y la comunicación efectiva con el cliente.

Para implementar estos principios, se utilizan una variedad de herramientas y técnicas, como la elaboración

de presupuestos detallados, la creación de cronogramas de actividades, el seguimiento del progreso del

proyecto y la identificación temprana de ...
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